BOSNA I HERCEGOVINA

R

Memorijalni centar Srebrenica-Poto&ari Spomen obiljeZje 1 mezarje za Zrtve genocida iz 1995. godine

Broj: 05-16-3-3403-9/25
Srebrenica, 15.12.2025. godine

Na osnovu ¢lana 70. stava (1) i stava (3) Zakona o javnim nabavkama («Sl.glasnik BiH» br. 39/14, 59/22
i 50/24), nakon provedenog pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja za nabavku radova iz Clana
24. a) i &lana 28. stava (1) Zakona o javnim nabavkama BiH («Sl.glasnik BiH», broj 39/14, 59/22 1 50/24)
koji opravdavaju koriStenje ovog postupka, i preporuke Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o
pregledu i ocjeni po&etne i konane ponude u pregovaratkom postupku bez objave obavjeStenja o nabavci
broj: 05-16-3-3403-9/25 od 15.12.2025. godine, direktor Sluzbe Memorijalnog centra, don o s i:

ODLUKU
0 dod]eh ugovora u pregovaratkom postupku bez objave obavjeStenja za izvodenje dodatnih
radova rekonstrukcije sistema za grijanje/hladenje
Upravne zgrade Memorijalnog centra

1. Ugovor o izvodenju radova: Dodatni/nepredvideni radovi na maSinskim instalacijama za
,.Rekonstrukcija sistema za grijanje/hladenje Upravne zgrade Memorijalnog centra®, dodjeljuje se
ponudatu E+E+E-Energy d.o.o. Sarajevo, nakon provedenog pregovaratkog postupka iz ¢lana 24. a)
Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BIH" br. 39/14, 59/22 i 50/24), koji je dostavio prihvatljivu
kona&nu ponudu u iznosu od 38.750,00 KM bez PDV-a, odnosno 45.337,50 KM sa uraCunatim PDV-om.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja i bit ¢e objavljena na web stranici Memorijalnog centra
Srebrenica-Potodari i istovremeno dostavljena ponudacu kojem je dodjeljen ugovor.

ObrazioZenje

Memorijalni centar Srebrenica-Potocari Spomen obiljezje i mezarje za Zrtve genocida iz 1995. godine
pokrenuo je pregovaracki postupak bez objave obavjeStenja u skladu sa ¢l 24.a) Zakona o javnim
nabavkama ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 1 50/24), donoSenjem Odluke o pokretanju postupka broj:
05-16-3-3403-1/25 od 11.12.2025. godine za nabavku Dodatni/nepredvideni radovi na maSinskim
instalacijama za ,,Rekonstrukcija sistema za grijanje/hladenje Upravne zgrade Memorijalnog centra®.
Procjenjena vrijednost dodatnih/nepredvidenih radova je 42.490,00 KM bez PDV-a.

U postupku po zahtjevu Izvodada za dodatne radove , broj: 01-16-3-2589-13/25 od 01.12.2025. godine, 1
Misljenja nadzornog organa broj: 01-16-3-2589-14/25 od 02.12.2025. godine za provodenje
pregovaratkog postupka bez objave obavjeStenja za nabavku dodatnih/nepredvidenih radova na
maSinskim instalacijama u vezi realizacije ugovora ,,Rekonstrukcija sistema za grijanje/hladenje Upravne
zgrade Memorijalnog centra®, dato je obrazloZenje:

,Nakon pregleda kompletne projektno tehniC¢ke dokumentacije i pregleda objekta postojeceg stanja
maginskih instalacija, u prisustvu nadzornog organa i predstavnika investitora ustanovljeno je da postoji
potreba za naknadnim radovima kako bi postojeci sistem maSinskih instalacija mogao ispravno
funkcionisati.

1. Dodatni radovi se odnose na trasu za cjevovode toplotnih pumpi. Ugovorena koli¢ina nije dovoljna da
se poveze instalacija na krovu i u podstanici. S tim u vezi potrebno je da se odobri dodatni viSak koliCina
cjevovoda, izolacije i zaStitnog Al. lima na krovu objekta.



2. Nakon obilaska podstanice i pregleda instalacija utvrdeno je da postojece spajanje cjevovoda na buffer
nije uradeno kako treba, taCnije nije tehnicki ispravno i potrebno je izvrSiti prepravku uboda na
akumulacionom spremniku. Potrebno je napraviti nove ubode da bi se sistem doveo u potpunu funkciju i
tehnicku ispravnost.

3. U sistemu je ubaCen antifriz za zaStitu od smrzavanja u potezu od postojece toplotne pumpe do
akumulacionog spremnika u podstanici. Nakon pravilnog prikljucenja na akumulacioni spremnik bit e
potrebno ubaciti antifirz u kompletan sistem grijanja i hladenja.

Na osnovu naprijed navedenog napravljen je predmjer dodatnih radova, koji je obuhvatio sve maSinske
radove sa stvarnim koli¢inama. Sa opisom datih pozicija saglasni nadzorni inZinjeri, taéne koli¢ine ¢e se
definisati dokaznicama 1 gradevinskom knjigom.

RjeSenjem broj: 01-16-3-170/25 od 14.01.2025. godine imenovana je Komisija za provodenje svih
postupaka Javnih nabavki Ugovornog organa, a ista je potvrdena Odlukom upravnog odbora broj: 01-16-
3-3402/25 od 10.12.2025. godine kojom je dana suglasnost ugovornog organa za dodatne/nepredvidene
radove.

Na ude$ée u pregovaratkom postupku bez objave obavjestenja putem Portala javnih nabavki pozvan je 1
(jedan) ponuda¢ E+E+E-Energy d.o.0. Sarajevo, sa kojim je zakljuen osnovni Ugovor, broj: 04-16-3-
3131/25 od 31.10.2025. godine za ,,Rekonstrukciju sistema za grijanje/hladenje Upravne zgrade
Memorijalnog centra" u vrijednosti od 248.800,50 KM sa PDV-om.

Ponudac je na osnovu Poziva za dostavljanje zahtjeva za uce$ée/pocetne ponude u Pregovaratkom
postupku bez objave obavjeStenja o nabavci objavljenom od strane ugovornog organa, blagovremeno
dostavio pocetnu ponudu broj: 11-12/2025 od 12.12.2025. godine, sa ponudenom cijenom u iznosu od
42.490,00 KM bez PDV-a, koja je ispunjavala sve uslove i zahtjeve koji su traZeni u Pozivu, odnosno
dostavljeni su sljede¢i dokumenti:

Prilog 1: Obrazac za pocetnu ponudu,
Prilog 2: Obrazac za cijenu pocetne ponude
Prilog 3: Izjava o ispunjavanju uslova iz ¢lana 45. stav (1) tac. a) do d) Zakona

Sto se ti¢e tehnitke i profesionalne sposobnosti, ponudaé E+E+E-Energy d.o.o. Sarajevo dokazao je
tehnicku i profesionalnu sposobnost u otvorenom postupku nakon kojeg je sa ponudacem zakljuCen
Osnovni ugovor broj: 01-16-3-3131/25 od 31.10.2025. godine.

Prilog 4: Izjava iz ¢lana 52. Zakona
Prilog 5: Nacrt ugovora potpisan sa strane ovlaStenog lica.

Poletna ponuda sadrzi sve potrebne dokaze trazene tenderskom dokumentacijom, i tehnicki je
zadovoljavajuca.

Dopisom broj: 05-16-3-3403-4/5 od 12.12.2025. godine Komisija je uputila poziv ponudacu E+E+E-
Energy d.o.o. Sarajevo na pregovore dana 12.12.2025. godine, kako bi se obrazlozile jedinstvene cijene,
te tehnicki 1 ekonomski uvjeti vezani za ovu javnu nabavku.

Dana 12.12.2025. godine u 12:00 sati, zapoceli su prergovori izmedu Komisije za javnu nabavku
Ugovornog organa i predstavnika izvodaca radova E+E+E-Energy d.o.o. Sarajevo, o ¢emu je sainjen
Zapisnik sa pregovora, broj: 05-16-3-3403-5/25 od 12.12.2025. godine.

Komisija je na pregovorima predlozila Izvodacu radova prijedlog korekcije cijena Pocetne ponude, te od
izvodaca traZila je da se ocituju da li prihvataju ili ne prihvataju korigovane cijene.



Ovlasteni predstavnik ponudaca E+E+E Energy d.o.o. Sarajevo je prihvatio ponudenu korekciju cijene po
prijedlogu Komisije, te je svoj stav obrazloZio pojaSnjenjem da su ponudene cijene bazirane na
najkvalitetnijim materijalima koji se moraju ugraditi kako bi sistem bio dugoro¢no funkcionalan, a
posebno i zbog mjera opreznosti i garancije na toplotnu pumpu i sveukupne radove, dalje umanjenje
cijena izuzev stvake 1.5. (Nabavka i ugradnja 100% Glycola), nece biti moguce.

Komisija je nakon odrZanih pregovora dana 12.12.2025. godine uputila Zahtjev broj: 05-16-3-3403-6/25,
kojim je zatrazila od Izvodata radova da dostavi kona¢nu ponudu za nabavku radova:
Dodatni/nepredvideni radovi na maSinskim instalacijama za ,,Rekonstrukcija sistema za grijanje/hladenje
Upravne zgrade Memorijalnog centra.*

Nakon provedenih pregovora, 1 prihvatanja prijedloga Komisije za korekciju cijene,
ponuda¢ E+E+E-Energy d.o.o. Sarajevo je dostavio kona¢nu ponudu broj: 12-12/2025 od 15.12.2025.
godine u iznosu od 38.750,00 KM bez PDV-a, odnosno 45.337,50 KM sa obraCunatim PDV-om.

Komisija je sacinila Zapisnik o pregledu i ocjeni pocetne i kona¢ne ponude u pregovaraCkom postupku
bez objave obavjeStenja o nabavci, broj: 05-16-3-3403-8/25 od 15.12.2025. godine.

Shodno navedenom, Komisija je dala preporuku direktoru Sluzbe Memorijalnog centra da u skladu sa
¢lanom 24. a) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH" br. 39/14, 59/22 1 50/24), donese Odluku o
dodjeli Ugovora za nabavku radova: Dodatni/nepredvideni radovi na masinskim instalacijama za
-Rekonstrukcija sistema za grijanje/hladenje Upravne zgrade Memorijalnog centra® i ugovor dodijeli
ponudacu E+E+E-Energy d.o.o0. Sarajevo prema kona¢noj ponudi broj: 12-12/2025 od 15.12.2025. godine
u vrijednosti od 45.337,50 KM sa obraCunatim PDV-om.

Ponudaé je u sklopu konac¢ne ponude dostavio ovjerene kopije svih trazenih dokumenata iz ¢lana 45. stav
(1) tacka. a) do d) Zakona, odnosno dokumente kojima je potvrdio vjerojatnost date Izjave o ispunjavanju
uvjeta liéne sposobnosti iz ¢lana 45. stav (1) tacka a) do d) Zakona, te je konstatovano da iste nije duzan
dostavljati poslije donosenja Odluke o dodjeli Ugovora.

Shodno svemu gore navedenom odluceno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijelu:

Protiv ove odluke moZe se izjaviti Zalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke. Zalba se
izjavljuje Uredu za razmatranje Zalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi
direktno, elektronskim putem ili preporuCenom postom.

Dostavijeno:

1. E+E+E Energy d.o.o. Sarajevo
2. Arhivi

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni pocetne i konacne ponude, broj: 05-16-3-3403-8/25 od 15.12.2025. godine.



